



Fecha: 19 de febrero de 2024

PLAN DE GESTIÓN

DENOMINACIÓN SUBPROYECTO	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA			
Componente nº 14	Plan de modernización y competitividad del sector turístico, en cuyo primer eje se incardina la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos			
Medida Inversión 1	La inversión 1 tiene por objeto implementar actuaciones de impulso de la sostenibilidad turística en su triple vertiente: medioambiental, socioeconómica y territorial; beneficiando a los destinos turísticos, a los agentes sociales y a los operadores privados del sector. Se recogen la siguientes submedida en esta primera inversión: Submedida Submedida 2: Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino se configuran como mecanismos de actuación cooperada entre los tres niveles de la Administración: la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas (CCAA), y las Entidades Locales (EELL); así como con el sector privado. Su objetivo es que, mediante una importante provisión de recursos económicos, se acometan actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.			
Código CoFFEE	C14.101.P06.S01.PROVISIONAL.S05			
.Plazo Subproyecto	TRIM. INICIO	2024/1t	TRIM. FIN	2026/1t
Entidad Ejecutora	Ayuntamiento de El Franco	Código DIR3	L01330236	
Órgano gestor	Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía (CEDER Navia-Porcía)	Código DIR3		

Para este seguimiento y la correcta ejecución del subproyecto se realiza el siguiente **PLAN DE GESTIÓN**.

El Plan territorial de sostenibilidad turística en destino del Principado de Asturias 2022 fue aprobado por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 14 de diciembre de 2022 (Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se fijan los criterios de distribución y el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales, en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; «BOE» núm. 310, de 27 de diciembre de 2022, páginas 185603 a 185627) que determina la financiación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su sometimiento a la regulación específica.

El precitado Acuerdo de Conferencia Sectorial de Turismo recoge para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias una asignación de crédito por importe total de 26.636.492 € millones para la aplicación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, de los que 3.998.750 € se asignan a la intervención Plan de Sostenibilidad en Destino Parque Histórico del Navia.

Mediante convenio firmado entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y el GAL CEDER, en fecha 1 de diciembre de 2023 se instrumentalizó el desembolso de los fondos en favor de la Entidad Local ejecutora y se regularon las condiciones y términos específicos para la ejecución de las actuaciones.



La Entidad Local ejecutora del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Parque Histórico del Navia encargada de suministrar la información de seguimiento en el sistema CoFFEE y de responsabilizarse de los resultados de la gestión del subproyecto a través de la firma del informe de gestión es el Ayuntamiento de El Franco.

1. Descripción de las actuaciones e instrumentos jurídicos previstos

El cuadro financiero del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Parque Histórico del Navia aprobado y los trimestres de inicio y final previstos son los siguientes:

Eje	Nº Act.	Actuación	Ámbito de intervención	Presupuesto previsto	Inicio	Final
1	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia	050	440.000	2024/1T	2025/4T
	2	Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas da Andía	130	180.000	2024/2T	2025/4T
	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras	049	328.000	2024/1T	2025/4T
	4	Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia	035	70.000	2024/2T	2024/4T
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos	130	240.000	2024/1T	2024/4T
	Total Eje 1				1.258.000	
2	6	Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y Miel IGP de Boal	025	192.000	2024/2T	2025/4T
	7	Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo	025	250.000	2024/2T	2025/4T
	8	Renovación y adecuación de la red senderista del Parque Histórico del Navia	075	90.000	2024/1T	2024/4T
	9	Proyecto de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la Senda del Navia	075	90.750	2025/1T	2025/4T
	10	Renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia	075	120.000	2024/2T	2025/4T
	11	Centro de Rutas BTT Pico Jarrio	130	220.000	2024/1T	2025/4T
	12	Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco	075	80.000	2024/2T	2025/4T
	Total Eje 2				1.042.750	
3	13	Herramientas de digitalización de la información y los recursos turísticos del Parque Histórico del Navia		195.500	2024/2T	2025/4T
	14	Digitalización de las Museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia		80.000	2024/2T	2025/4T



	15	Estrategia y plan de comunicación y marketing digital		138.000	2024/2T	2025/4T
	Total Eje 3			413.500		
4	16	Gerencia del Plan de Sostenibilidad, creación y dinamización de ente gestor del destino		210.000	2024/1T	2026/1T
	17	Señalización de núcleos y puntos de interés turístico		90.000	2024/3T	2025/4T
	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de Museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia		541.000	2024/1T	2025/4T
	19	Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas		100.000	2024/3T	2025/4T
	20	Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul		211.500	2024/1T	2025/4T
	21	Diseño de producto turístico y promoción de la ruta etnográfica "Tierra del Maíz"		54.000	2024/2T	2024/4T
	22	Ruta de Turismo Industrial "Los paisajes del Navia"		30.000	2024/2T	2025/4T
	23	Plan de promoción de productos locales y turismo gastronómico	047	30.000	2024/2T	2025/4T
	24	Plan de sensibilización y formación de informadores, empresas y guías turísticos locales		18.000	2024/2T	2025/4T
	Total Eje 4			1.284.500		
Total				3.998.750		

Para la correcta ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Parque Histórico del Navia, se llevarán a cabo las actuaciones y se emplearán los instrumentos jurídicos que se detallan a continuación.



1.1. Actuaciones a desarrollar

Eje programáticos	ACTUACIONES	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Total	Entidad responsable de la ejecución
Eje 1 Transición verde y sostenible	1 Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia	331.879,75	108.120,25	0,00	440.000,00	
	Mirador de Penouta	9.359,10	0,00	0,00	9.359,10	Ayuntamiento de Boal
	Mirador Costa de Coaña	40.873,50	0,00	0,00	40.873,50	Ayuntamiento de Coaña
	Mirador de Cabo Blanco	40.873,49	0,00	0,00	40.873,49	Ayuntamiento de El Franco
	Mirador Villa de Grandas	48.095,43	0,00	0,00	48.095,43	Ayuntamiento de Grandas de Salime
	Mirador Penamayor – Los Buitres	26.320,75	78.962,25	0,00	105.283,00	Ayuntamiento de Illano
	Mirador Tiracáis	43.737,00	29.158,00	0,00	72.895,00	Ayuntamiento de Illano
	Mirador de A Paicega	40.873,50	0,00	0,00	40.873,50	Ayuntamiento de Pesoz
	Mirador Pico Villayón	40.873,49	0,00	0,00	40.873,49	Ayuntamiento de Villayón
	Mirador Busmente	40.873,49	0,00	0,00	40.873,49	Ayuntamiento de Villayón
	2 Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas do Andía	45.000,00	135.000,00	0,00	180.000,00	Ayuntamiento de El Franco
	3 Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras	94.920,00	233.080,00	0,00	328.000,00	
	Equipamiento y adecuación accesos pantalán de Doiras	6.720,00	49.280,00	0,00	56.000,00	Ayuntamiento de Boal
	Mejora y aprovechamiento embalse de Arbón en Serandinas	8.500,00	64.500,00	0,00	73.000,00	Ayuntamiento de Boal
	Protección de riberas y puesta en valor del área fluvial de Porto	66.500,00	66.500,00	0,00	133.000,00	Ayuntamiento de Coaña
	Senda verde y observatorio ornitológico Arbón	13.200,00	52.800,00	0,00	66.000,00	Ayuntamiento de Villayón
	4 Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Ayuntamiento de Navia
	5 Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
	Área de descanso del mirador sobre castro de Pendia	19.777,18	0,00	0,00	19.777,18	Ayuntamiento de Boal
	Área Recreativa de Salías en Cartavio	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	Ayuntamiento de Coaña
	Área Recreativa en el Camino de la Costa	10.554,36	0,00	0,00	10.554,36	Ayuntamiento de Coaña
	Área Recreativa de As Pedreiras	36.233,32	0,00	0,00	36.233,32	Ayuntamiento de El Franco
	Aparcamiento del Casto de Chao Samartín	45.549,24	0,00	0,00	45.549,24	Ayuntamiento de Grandas de Salime
	Área Recreativa de San Roque	19.777,18	0,00	0,00	19.777,18	Ayuntamiento de Illano
	Aparcamiento de la Senda Costera	19.777,18	0,00	0,00	19.777,18	Ayuntamiento de Navia
	Río Agüeira, áreas recreativas del núcleo de Pesoz y punto limpio de Villabrilte	19.777,18	0,00	0,00	19.777,18	Ayuntamiento de Pesoz
	Área de descanso de Santa Gadea – Penarronda	19.777,18	0,00	0,00	19.777,18	Ayuntamiento de Tapia de Casariego



Eje programáticos	ACTUACIONES	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Total	Entidad responsable de la ejecución
	Zonas de descanso de Oneta, área recreativa de Las Virtudes, paseo de Villayón y pantalán de Arbón	19.777,18	0	0,00	19.777,18	Ayuntamiento de Villayón
	Total Eje 1	781.799,75	476.200,25	0,00	1.258.000,00	
Eje 2. Mejora de la eficiencia energética	6 Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y la Miel IGP de Boal	96.000,00	96.000,00	0,00	192.000,00	Ayuntamiento de Boal
	7 Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo	70.000,00	180.000,00	0,00	250.000,00	
	Albergue de La Mesa	35.000,00	90.000,00	0,00	125.000,00	Ayuntamiento de Grandas de Salime
	Albergue de Peñafonte	35.000,00	90.000,00	0,00	125.000,00	Ayuntamiento de Grandas de Salime
	8 Renovación y adecuación de la red senderista del Parque Histórico del Navia	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
	Senda Costera GR-E-9	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de Coaña
	Ruta de Froseira-Cova del Demo (PRAS-200) y Ruta de los Castros (PRAS-249)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de Boal
	Senda del Monte Cuadramón	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de El Franco
	Ruta de los Entornos de Grandas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de Grandas de Salime
	Ruta del Puente Colgante PR.AS-113)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de Illano
	Sendero de Pozo Cero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de Navia
	Senda peatonal Argul - Pelorde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de Pesoz
	Sendero de la costa Mirayos – Cabo Cebes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de Tapia de Casariego
	Ruta Champolayo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ayuntamiento de Villayón
	9 Proyecto de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la Senda del Navia	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00	CEDER Navia-Porcía
10 Renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia	14.400,00	105.600,00	0,00	120.000,00	Ayuntamiento de Navia	
11 Centro de Rutas BTT Pico Jarrío	66.000,00	154.000,00	0,00	220.000,00	Ayuntamiento de Coaña	
12 Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	Ayuntamiento de El Franco	
	Total Eje 2	376.400,00	666.350,00	0,00	1.042.750,00	
Eje 3. Transición digital	13 Herramientas de digitalización de la información y los recursos turísticos del Parque Histórico del Navia	77.000,00	118.500,00	0,00	195.500,00	CEDER Navia-Porcía
	Web inteligente	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	CEDER Navia-Porcía
	App móvil autoguiado	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	CEDER Navia-Porcía
	Señalización turística inteligente	19.500,00	19.500,00	0,00	39.000,00	CEDER Navia-Porcía
	Guías digitales y audiovisuales	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	CEDER Navia-Porcía
	App realidad virtual	32.500,00	32.500,00	0,00	65.000,00	CEDER Navia-Porcía
	14 Digitalización de las Museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	
	C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Ayuntamiento de Boal
Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Ayuntamiento de Navia	
Museo del Vino	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Ayuntamiento de Pesoz	



Eje programáticos	ACTUACIONES	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Total	Entidad responsable de la ejecución
	Puerta "Los señores de las Casas Palacio" de Tapia de Casariego	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Ayuntamiento de Tapia de Casariego
	15 Estrategia y plan de comunicación y marketing digital	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	CEDER Navia-Porcía
	Total Eje 3	97.000,00	316.500,00	0,00	413.500,00	
Eje 4. Competitividad	16 Gerencia del Plan de Sostenibilidad, creación y dinamización de ente gestor del destino	84.000,00	100.800,00	25.200,00	210.000,00	CEDER Navia-Porcía
	17 Señalización de núcleos y puntos de interés turístico	27.000,00	63.000,00	0,00	90.000,00	CEDER Navia-Porcía
	18 Proyectos de renovación y ampliación museográfica de Museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia	209.950,00	331.050,00	0,00	394.000,00	
	C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal	25.000,00	122.000,00	0,00	147.000,00	Ayuntamiento de Boal
	Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega	58.800,00	88.200,00	0,00	147.000,00	Ayuntamiento de Navia
	Museo del Vino	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	Ayuntamiento de Pesoz
	Puerta "Los señores de las Casas Palacio" de Tapia de Casariego	66.150,00	80.850,00	0,00	147.000,00	Ayuntamiento de Tapia de Casariego
	19 Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas	6.032,00	93.968,00	0,00	100.000,00	Ayuntamiento de Villayón
	20 Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul	63.450,00	148.050,00	0,00	211.500,00	Ayuntamiento de Pesoz
	21 Diseño de producto turístico y promoción de la ruta etnográfica "Tierra del Maíz"	20.000,00	34.000,00	0,00	54.000,00	CEDER Navia-Porcía
	22 Ruta de Turismo Industrial "Los paisajes del Navia"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CEDER Navia-Porcía
	23 Plan de promoción de productos locales y turismo gastronómico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CEDER Navia-Porcía
	24 Plan de sensibilización y formación de informadores, empresas y guías turísticos locales	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	CEDER Navia-Porcía
	Total Eje 4	410.432,00	848.868,00	25.200,00	1.284.500,00	
Total actuaciones PSTD Parque Histórico del Navia.		1.665.631,75	2.307.918,25	25.200,00	3.998.750,00	



1.2. Instrumento jurídicos empleados

El ente gestor del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Parque Histórico del Navia es el CEDER Navia-Porcía y firmará convenios de colaboración con los ayuntamientos de la comarca del Navia-Porcía responsables de la ejecución de las actuaciones, con la finalidad de:

- Recoger las actuaciones concretas a realizar en cada territorio municipal y establecer el apoyo técnico de los ayuntamientos (contratación, seguimiento, ejecución y certificación) necesario para la ejecución de las actuaciones de las actuaciones.
- Disponer de los bienes municipales sobre los que se van a ejecutar las actuaciones.
- Recabar los permisos necesarios para la ejecución de actuaciones cuando la competencia recaiga en otras Administraciones.
- Establecer compromisos de mantenimiento y conservación de las actuaciones una vez que se hayan finalizado las obras.

Las actuaciones sobre las que está prevista la celebración de los **convenios de colaboración** y que definen las actuaciones a desarrollar por cada entidad son las siguientes:

Instrumento jurídico	ACTUACIONES	
Convenio con el Ayuntamiento de Boal	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (mirador de Penouta)
	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras (Equipamiento y adecuación accesos pantalán de Doiras)
		Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras Mejora y aprovechamiento embalse de Arbón en Serandinas)
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área de descanso del mirador sobre castro de Pendia)
	6	Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y la Miel IGP de Boal
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Ruta de Froseira-Cova del Demo (PRAS-200) y Ruta de los Castros (PRAS-249)
	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal)
18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal)	
Convenio con el Ayuntamiento de Coaña	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (mirador Costa de Coaña)
	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras (Protección de riberas y puesta en valor del área fluvial de Porto)
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área Recreativa de Salías en Cartavio)
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área Recreativa en el Camino de la Costa)
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Senda Costera GR-E-9)
	11	Centro de Rutas BTT Pico Jarrio
Convenio con el Ayuntamiento de El Franco	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador de Cabo Blanco)
	2	Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas do Andía
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área recreativa de As Pedreiras)
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Senda del Monte Cuadramón)
	12	Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco
Convenio con el Ayuntamiento de	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos



Grandas de Salime	7	Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo (Albergue de La Mesa)
		Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo (Albergue de Peñafonte)
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Ruta de los Entornos de Grandas)
Convenio con el Ayuntamiento de Illano	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador Penamayor – Los Buitres)
		Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador Tiracáis)
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área Recreativa de San Roque)
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Ruta del Puente Colgante PR.AS-113)
Convenio con el Ayuntamiento de Navia	4	Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos(Senda Costera)
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (sendero de Pozo Cero)
	10	Renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia
	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega)
	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega)
Convenio con el Ayuntamiento de Pesoz	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador de A Paicega)
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Áreas recreativas del Río Agüera, del núcleo de Pesoz y punto limpio de Villabril)
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Tramo senda Peatonal Árgül Pelorde)
	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Museo del Vino)
	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Museo del Vino)
	20	Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul
Convenio con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (área de descanso de Santa Gadea – Penarronda)
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (sendero de la costa Mirayos – Cabo Cebes)
	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Puerta "Los señores de las Casas Palacio" de Tapia de Casariego)
	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Puerta "Los señores de las Casas Palacio" de Tapia de Casariego)
Convenio con el Ayuntamiento de Villayón	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador Pico Villayón)
		Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador Busmente)
	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Zonas de descanso de Oneta, área recreativa de Las Virtudes, paseo de Villayón y pantalán de Arbón)
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Ruta Champolayo)
	19	Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas

Por su parte, el CEDER Navia-Porcía ejecutará directamente las siguientes actuaciones:

CEDER Navia-Porcía	Actuaciones	
	9	Proyecto de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la Senda del Navia
	13	Herramientas de digitalización de la información y los recursos turísticos del Parque Histórico del Navia
	15	Estrategia y plan de comunicación y marketing digital



16	Gerencia del Plan de Sostenibilidad, creación y dinamización de ente gestor del destino
17	Señalización de núcleos y puntos de interés turístico
21	Diseño de producto turístico y promoción de la ruta etnográfica "Tierra del Maíz"
22	Ruta de Turismo Industrial "Los paisajes del Navia"
23	Plan de promoción de productos locales y turismo gastronómico
24	Plan de sensibilización y formación de informadores, empresas y guías turísticos locales

Además de los **convenios de colaboración** que se firmarán con cada uno de los nueve Ayuntamientos de la Comarca del Navia-Porcía, se prevé el empleo de los siguientes **instrumentos jurídicos** para la ejecución de las actuaciones:

Debe de tenerse en cuenta que debido a la naturaleza de algunas de las actuaciones, es posible que en su ejecución haya que contemplar nuevos instrumentos jurídicos o adaptar los previstos en las siguientes tablas.

Eje	Nº Act.	Actuación					
1	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Boal	Mirador de Penouta: asistencia técnica (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	1.123,09 €	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/2T
		Contrato menor Obra	8.236,01 €	2024/3T	2024/3T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Coaña	Mirador Costa de Coaña (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	2.420,00 €	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/2T
		Contrato menor Obra	38.453,50	2024/3T	2024/3T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de El Franco	Mirador de Cabo Blanco asistencia (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	3.904,82	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/2T
		Contrato menor Obra	36.968,67	2024/3T	2024/3T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Grandas de Salime	Mirador Villa de Grandas (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	5.111,65	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/2T
		Contrato menor Obra	42.983,78	2024/3T	2024/3T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Illano	Mirador Penamayor – Los Buitres (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	6.650,00	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	98.633,00	2024/3T	2024/4T	2025/3T	2025/4T
	Mirador Tirabais: (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	4.500,00	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	68.395,00	2024/3T	2024/3T	2025/3T	2025/4T



Ayuntamiento de Pesoz	Mirador A Paicega (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	4.904,82	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/2T
		Contrato menor Obra	35.968,68	2024/3T	2024/3T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Villayón	Mirador Pico Villayón: (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	4.904,82	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/2T
		Contrato menor Obra	35.968,67	2024/3T	2024/3T	2024/4T	2024/4T
	Mirador Busmente: (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	4.904,82	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/2T
		Contrato menor Obra	35.968,67	2024/3T	2024/3T	2024/4T	2024/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
1	2	Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas do Andía					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de El Franco	Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas do Andía (redacción de proyecto y ejecución)	Contrato menor servicios	9.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/3T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	171.000,00	2024/3T	2024/4T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
1	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Boal	Equipamiento y adecuación accesos pantalan de Doiras (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	6.720,00	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	49.280,00	2025/1T	2025/2T	2025/3T	2025/3T
	Mejora y aprovechamiento embalse de Arbón en Serandinas (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	8.500,00	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	64.500,00	2025/1T	2025/2T	2025/3T	2025/3T
Ayuntamiento de Coaña	Protección de riberas y puesta en valor del área fluvial de Porto: (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	6.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento	127.000,00	2024/2T	2024/3T	2025/3T	2025/4T



		abierto simplificado abreviado					
Ayuntamiento de Villayón	Senda verde y observatorio ornitológico Arbón (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	7.920,00	2024/1T	2024/2T	2024/3T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	58.080,00	2024/3T	2024/4T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
1	4	Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Navia	Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia (ejecución)	Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	70.000,00	2024/2T	2024/2T	2024/4T	2024/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
1	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Boal	Área de descanso del mirador sobre castro de Pencia (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	2.373,26	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato menor Obra	17.403,92	2024/2T	2024/2T	2024/3T	2024/4T
Ayuntamiento de Coaña	Iluminación y aseos en área recreativa de Salías en Cartavio (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	2.420,00	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/2T
		Contrato menor Obra	26.580,00	2024/2T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
	Área recreativa de Salías en el Camino de la Costa a su paso por Torce (ejecución)	Contrato menor Obra	10.554,36	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de El Franco	Área Recreativa de As Pedreiras (ejecución)	Contrato menor Obra	36.233,32	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Grandas de Salime	Aparcamiento del Casto de Chao Samartín (ejecución)	Contrato menor Obra	45.549,24	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamient de Illano	Área recreativa de San Roque (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	2.373,26	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato menor Obra	17.403,92	2024/2T	2024/2T	2024/3T	2024/4T
Ayuntamiento de Navia	Dotación de equipamiento en	Contrato menor Obra	19.777,18	2024/3T	2024/3T	2024/4T	2024/4T



	aparcamiento de la Senda Costera (ejecución)						
Ayuntamiento de Pesoz	Áreas recreativas del Río Agüera, del núcleo de Pesoz y punto limpio de Villabrille (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	2.373,26	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato menor Obra	17.403,92	2024/2T	2024/2T	2024/3T	2024/4T
Ayuntamiento de Tapia de Casariego	Área de descanso de Santa-Gadea en proximidades de Penarronda (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	2.373,26	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato menor Obra	17.403,92	2024/2T	2024/2T	2024/3T	2024/4T
Ayuntamiento de Villayón	Zonas de descanso de Oneta, área recreativa de Las Virtudes, paseo de Villayón y pantalán de Arbón (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	2.373,26	2024/1T	2024/2T	2024/2T	2024/3T
		Contrato menor Obra	17.403,92	2024/2T	2024/2T	2024/4T	2024/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
2	6	Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y la Miel IGP de Boal					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Boal	Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y la Miel IGP de Boal (*) (Redacción de proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios	192.000	2024/2T	2024/3T	2025/4T	2025/4T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado					

(*) Pendiente de determinar el presupuesto del proyecto técnico objeto de contrato menor de servicios.

Eje	Nº Act.	Actuación					
2	7	Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Grandas de Salime	Albergue de La Mesa (ejecución)	Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	125.000	2024/2T	2024/3T	2025/4T	2025/4T
	Albergue de Peñafonte (ejecución)	Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	125.000	2024/2T	2024/3T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
2	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia					
Instrumento jurídico de ejecución			Fechas previstas de ejecución				



Entidad responsable de la ejecución	Denominación	Tipo	Presupuesto previsto	Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Boal	Ruta de Froseira-Cova del Demo (PRAS-200) y Ruta de los Castros (PRAS-249) (ejecución)	Contrato menor Obra	10.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Coaña	Señalética, protecciones y mobiliario en espacios anexos en la Senda Costera GR-E-9 (ejecución)	Contrato menor suministro	10.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de El Franco	Dotación informativa de senda del monte Cuadramón (ejecución)	Contrato menor suministro	10.000,00	2024/2T	2024/3T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Grandas de Salime	Mejora del Firme en la PR-AS 108 Ruta de los Entornos de Grandas (ejecución)	Contrato menor Obra	10.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Illano	Ruta de senderismo del Puente Colgante PR-AS-113 (ejecución)	Contrato menor Obra	10.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Navia	Apertura del sendero del Pozo Cero (ejecución)	Contrato menor Obra	10.000,00	2024/2T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Pesoz	Tramo senda Peatonal Árgul Pelorde (ejecución)	Contrato menor Obra	10.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Tapia de Casariego	Sendero de la costa de Mirayos a Cabo Cebes (ejecución)	Contrato menor Obra	10.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Villayón	Adecuación de Ruta Champolayo (ejecución)	Contrato menor Obra	10.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/4T	2024/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
2	9	Proyecto de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la Senda del Navia					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Proyecto de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la Senda del Navia (redacción de proyecto)	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	90.750,00	2025/1T	2025/1T	2025/3T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
2	10	Renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Navia	Renovación y ampliación del	Contrato menor Servicios.	14.400,00	2024/2T	2024/2T	2024/3T	2024/4T



	paseo marítimo de Navia (redacción proyecto y ejecución)	Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	105.600,00	2025/1T	2025/2T	2025/4T	2025/4T
--	--	--	------------	---------	---------	---------	---------

Eje	Nº Act.	Actuación					
2	11	Centro de Rutas BTT Pico Jarrio					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Coaña	Centro de Rutas BTT Pico Jarrio – (redacción proyecto y ejecución)	Contrato menor Servicios.	14.500,00	2024/1T	2024/2T	2024/3T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	205.500,00	2024/3T	2024/4T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
2	12	Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de El Franco	Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco (ejecución)	Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	80.000,00	2024/3T	2024/4T	2025/3T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
3	13	Herramientas de digitalización de la información y los recursos turísticos del Parque Histórico del Navia					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Web inteligente (ejecución)	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	23.500,00	2024/3T	2025/1T	2025/4T	2025/4T
	App móvil autoguiado (ejecución)	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	18.000,00	2024/3T	2025/1T	2025/4T	2025/4T
	Señalización turística inteligente (ejecución)	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	39.000,00	2024/2T	2024/3T	2025/4T	2025/4T
	Guías digitales y audiovisuales (ejecución)	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado	50.000,00	2024/2T	2024/3T	2025/4T	2025/4T



	App realidad virtual (ejecución)	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	65.000,00	2024/2T	2024/3T	2025/4T	2025/4T
--	----------------------------------	---	-----------	---------	---------	---------	---------

Eje	Nº Act.	Actuación					
3	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Boal	C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal (ejecución)	Contrato suministro abierto simplificado abreviado	20.000,00	2025/1T	2025/1T	2025/4T	2025/4T
Ayuntamiento de Navia	Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega (ejecución)	Contrato suministro abierto simplificado abreviado	20.000,00	2024/2T	2024/2T	2024/4T	2024/4T
Ayuntamiento de Pesoz	Museo del Vino de Pesoz (ejecución)	Contrato suministro abierto simplificado abreviado	20.000,00	2025/1T	2025/1T	2025/4T	2025/4T
Ayuntamiento de Tapia de Casariego	Puerta "Los señores de las Casas Palacio" de Tapia de Casariego (ejecución)	Contrato suministro abierto simplificado abreviado	20.000,00	2025/1T	2025/1T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
3	15	Estrategia y plan de comunicación y marketing digital					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Estrategia y plan de comunicación y marketing digital (ejecución)	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado / contratos menores de servicios (*)	138.000,00	2024/2T	2025/1T	2025/4T	2025/4T

(*) El tipo de instrumento jurídico dependerá de la naturaleza de las actuaciones de comunicación y marketing que se lleven a cabo

Eje	Nº Act.	Actuación					
4	16	Gerencia del Plan de Sostenibilidad, creación y dinamización de ente gestor del destino					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Gerencia del Plan de Sostenibilidad, creación y dinamización de ente gestor del destino (Redacción de	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado	210.000,00	2024/1T	2024/2T	2026/1T	2026/3T
		Contrato laboral de duración determinada vinculado a					



	proyecto y ejecución) (*)	programas financiados con el MRR					
--	---------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

(*)Pendiente de determinar el presupuesto a destinar a asistencia técnica (contrato de servicios) y contratación de personal (contrato laboral)

Eje	Nº Act.	Actuación					
4	17	Señalización de núcleos y puntos de interés turístico					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Señalización de núcleos y puntos de interés turístico (ejecución)	Contrato suministro procedimiento abierto simplificado abreviado	90.000	2024/3T	2024/3T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
4	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Boal	C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal (redacción de proyecto y ejecución)	Contrato de servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	25.000,00	2024/1T	2024/2T	2024/3T	2024/4T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	122.000,00	2025/1T	2025/1T	2025/4T	2025/4T
Ayuntamiento de Navia	Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega (redacción de proyecto y ejecución)	Contrato menor de servicios	17.640,00	2024/2T	2024/2T	2024/3T	2024/4T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	129.360,00	2024/3T	2024/4T	2025/4T	2025/4T
Ayuntamiento de Pesoz	Museo del vino de Pesoz (redacción de proyecto y ejecución)	Contrato menor de servicios	12.000,00	2024/2T	2024/2T	2024/3T	2024/3T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	88.000,00	2024/3T	2024/3T	2025/4T	2025/4T
Ayuntamiento de Tapia de Casariego	Puerta "Los señores de las Casas Palacio" de Tapia de Casariego (redacción de proyecto y ejecución)	Contrato menor de servicios	17.640,00	2024/2T	2024/2T	2024/3T	2024/4T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	129.360,00	2024/3T	2024/4T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
-----	---------	-----------	--	--	--	--	--



4	19	Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Villayón	Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas (redacción de proyecto y ejecución)	Contrato menor de servicios	6.032,00	2024/2T	2024/3T	2024/4T	2024/4T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	83.945,72	2025/1T	2025/1T	2025/4T	2025/4T
		Contrato menor de suministro	10.022,28	2025/1T	2025/1T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
4	20	Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
Ayuntamiento de Pesoz	Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul (redacción de proyecto y ejecución)	Contrato de servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	25.380,00	2024/1T	2024/2T	2024/3T	2024/4T
		Contrato obra procedimiento abierto simplificado abreviado	186.120,00	2024/3T	2024/4T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
4	21	Diseño de producto turístico y promoción de la ruta etnográfica "Tierra del Maíz"					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Diseño de producto turístico y promoción de la ruta etnográfica "Tierra del Maíz"	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	54.000,00	2024/2T	2025/3T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
4	22	Ruta de Turismo Industrial "Los paisajes del Navia"					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Ruta de Turismo Industrial "Los paisajes del Navia"	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	30.000,00	2024/3T	2025/1T	2025/4T	2025/4T



Eje	Nº Act.	Actuación					
4	23	Plan de promoción de productos locales y turismo gastronómico					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Plan de promoción de productos locales y turismo gastronómico	Contrato servicios procedimiento abierto simplificado abreviado	30.000,00	2024/4T	2025/1T	2025/4T	2025/4T

Eje	Nº Act.	Actuación					
4	24	Plan de sensibilización y formación de informadores, empresas y guías turísticos locales					
Entidad responsable de la ejecución	Instrumento jurídico de ejecución		Presupuesto previsto	Fechas previstas de ejecución			
	Denominación	Tipo		Inicio	Compromiso	Final ejecución	Pago final
CEDER Navia-Porcía	Plan de sensibilización y formación de informadores, empresas y guías turísticos locales	Contrato menor de servicios	18.000,00	2024/4T	2025/1T	2025/4T	2025/4T

2. Autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las actuaciones

Eje	Nº Act.	Actuación				
1	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia				
Actuación		Autorización o permiso		Fechas previstas		
		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Mirador de Penouta		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Mirador Costa de Coaña		Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	2024/1T	2024/2T
Mirador de Cabo Blanco		Autorización	Demarcación de Costas en el Principado de Asturias	Acondicionamiento de mirador en el entorno costero del Cabo Blanco	2024/2T	2024/3T
Mirador Villa de Grandas		Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Cesión del terreno y permisos necesarios para realizar las obras en zona de su competencia	1T/2024	2T/2024
		Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	1T/2024	2T/2024
Mirador Penamayor		Permiso	Junta Vecinal de San Esteban de los Buitres	Obras de acceso al mirador de Penamayor (terrenos de uso vecinal)	1T/2024	2T/2024



	Permiso	Junta Vecinal de San Esteban de los Buitres	Obras de instalación del mirador de Penamayor (terrenos de uso vecinal)	1T/2024	2T/2024
	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Obras de acceso al mirador de Penamayor (área de afección de carretera autonómica AS-12)	1T/2024	2T/2024
	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Obras de acondicionamiento para aparcamiento junto al mirador de Penamayor (área de afección de carretera autonómica AS-12)	1T/2024	2T/2024
Mirador de Tiracáis	Permiso	Vecinos del pueblo de Llombatín	Obras de ensanche de camino en Llombatín (retranqueo de talud para mejora del acceso de vehículos)	1T/2024	2T/2024
	Permiso	Vecinos del pueblo de Llombatín	Obras de instalación del mirador de Tiracáis (terrenos de uso vecinal)	1T/2024	2T/2024
Mirador Pico Villayón	-	-	A priori, no son necesarias		
Mirador Busmente	Permiso	Parroquia Rural de Busmente	Permiso para instalación de mirador en Busmente sobre terrenos de la Parroquia Rural	1T/2024	2T/2024

Eje	Nº Act.	Actuación				
1	2	Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas do Andía				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas do Andía	Autorización	Servicio de Gestión del Medio Natural del Principado de Asturias	Obras de conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural	2024/2T	2024/3T	

Eje	Nº Act.	Actuación				
1	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Equipamiento y adecuación accesos pantalan de Doiras	Autorización	Confederación Hidrográfica del Cantábrico	Autorización para equipamiento y adecuación accesos al pantalan de Doiras (pantalan ya instalado)	2024/2T	2024/4T	
Mejora y aprovechamiento embalse de Arbón en Serandinas	Autorización	Confederación Hidrográfica del Cantábrico	Autorización para instalación y adecuación accesos al pantalan de Serandinas (de prevista instalación)	2024/2T	2024/4T	
Protección de riberas y puesta en valor del área fluvial de Porto	Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	2024/2T	2024/3T	
	Autorización	Dirección General de Infraestructuras	Autorización zonas de protección conforme a LCA artículo 39	2024/2T	2024/3T	
Senda verde y observatorio ornitológico Arbón	Autorización	Confederación Hidrográfica del Cantábrico	Autorización proximidad curso fluvial río Navia)	3T-2024	4T-2024	



	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Autorización área de afección carretera autonómica AS-25	3T-2024	4T-2024
--	--------------	--	--	---------	---------

Eje	Nº Act.	Actuación				
1	4	Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia		Autorización	Demarcación de Costas en el Principado de Asturias	Actuaciones en proximidades de línea de costa	2024/1T	2024/2T
		Autorización	Servicio de Gestión del Medio Natural del Principado de Asturias	Actuaciones en zona protegida.	2024/1T	2024/2T

Eje	Nº Act.	Actuación				
1	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Área de descanso del mirador sobre castro de Pencia		Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Autorización para intervención en área de descanso del mirador de Pencia (área de afección de carretera autonómica AS-12)	2024-1T	2024-2T
Iluminación y aseos en área recreativa de Salías en Cartavio		Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	2024/1T	2024/2T
		Autorización	Servicio de Patrimonio Cultural	Autorización conforme a LPC artículo 50	2024/1T	2024/2T
Área recreativa de Salías en el Camino de la Costa a su paso por Torce		Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	2024/1T	2024/2T
		Autorización	Servicio de Patrimonio Cultural	Autorización conforme a LPC artículo 50	2024/1T	2024/2T
Área Recreativa de As Pedreiras		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Aparcamiento del Casto de Chao Samartín		Autorización	Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias	Mejora y equipamiento en zonas ubicadas en el entorno de Bienes de Interés Cultural	1T/2024	2T/2024
		Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	1T/2024	2T/2024
Área recreativa de San Roque		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Dotación de equipamiento en		Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Autorización para dotación de equipamiento turístico en zona de afección de carretera NV-2.	2024/1T	2024/2T



aparcamiento de la Senda Costera	Autorización	Servicio de Gestión del Medio Natural del Principado de Asturias	Autorización para dotación de equipamiento turístico en zona de afección de la Reserva Natural Parcial de Barayo	2024/1T	2024/2T
	Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Autorización para dotación de equipamiento turístico de prevista instalación	2024/1T	2024/2T
Áreas recreativas del Río Agüera, del núcleo de Pesoz y punto limpio de Villabrille	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Acondicionamiento de áreas recreativas y zona de descanso (áreas de afección de carretera autonómica AS-12).	1T/2024	2T/2024
	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Acondicionamiento de áreas recreativas y zonas de descanso (áreas de afección de carreteras autonómicas AS-13).	1T/2024	2T/2024
Zonas de descanso de Oneta, área recreativa de Las Virtudes, paseo de Villayón y pantalán de Arbón	-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación				
2	6	Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y la Miel IGP de Boal				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y la Miel IGP de Boal	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Autorización para rehabilitación del C.I. de la Apicultura y la Miel IGP de Boal (área de afección de carretera autonómica AS-12)	2024-1T	2024-2T	

Eje	Nº Act.	Actuación				
2	7	Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Albergue de La Mesa	Autorización	Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias	Rehabilitación de inmuebles en el entorno del Camino de Santiago	2T/2024	3T/2024	
Albergue de Peñafonte	Autorización	Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias	Rehabilitación de inmuebles en el entorno del Camino de Santiago	2T/2024	3T/2024	
	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Permisos necesarios para realizar las obras en zona de su competencia	2T/2024	3T/2024	
	Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	2T/2024	3T/2024	

Eje	Nº Act.	Actuación				
2	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	



Ruta de Froseira-Cova del Demo (PRAS-200) y Ruta de los Castros (PRAS-249)	-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Señalética, protecciones y mobiliario en espacios anexos en la Senda Costera GR-E-9	-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Dotación informativa de Senda del Monte Cuadramón (ejecución)	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Información de acceso a Senda del Monte Cuadramón en zona de afección de carretera FR-1.	2024/1T	2024/2T
Mejora del Firme en la PR-AS 108 Ruta de los Entornos de Grandas	Autorización	Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias	Rehabilitación de camino público en el entorno del Camino de Santiago	1T/2024	2T/2024
	Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	1T/2024	2T/2024
Ruta de senderismo del Puente Colgante PR.AS-113	-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Apertura del sendero del Pozo Cero	Autorización	Demarcación de Costas en el Principado de Asturias	Actuaciones en zona de afección	2024/1T	2024/2T
	Autorización	Servicio de Gestión del Medio Natural del Principado de Asturias	Obras en zona de afección del P.O.L.A.	2024/1T	2024/2T
	Permiso	Titular de propiedad de terreno de acceso	Permiso de titular de propiedad para acondicionamiento de sendero del Pozo Cero	2024/1T	2024/2T
Tramo senda Peatonal Árgúl Pelorde	-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Sendero de la costa de Mirayos a Cabo Cebes	Autorización	Demarcación de Costas en el Principado de Asturias	Acondicionamiento de senda litoral complementaria a GR-9	1T-2024	2T-2024
Adecuación de Ruta Champolayo	-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación				
2	9	Proyecto de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la Senda del Navia				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Proyecto de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la Senda del Navia		-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación				
2	10	Renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia		Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	2024/3T	2024/4T



	Autorización	Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte del Principado de Asturias	Autorización para obras en zonas portuarias	2024/3T	2024/4T
	Autorización	Demarcación de Costas en el Principado de Asturias	Actuaciones en proximidades de línea de costa	2024/3T	2024/4T

Eje	Nº Act.	Actuación				
2	11	Centro de Rutas BTT Pico Jarrío				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Centro de Rutas BTT Pico Jarrío		Autorización	Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias	Solicitud de autorización previa a nivel urbanístico	2024/2T	2024/3T

Eje	Nº Act.	Actuación				
2	11	Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco		Autorización	Demarcación de Costas en el Principado de Asturias	Adecuación de senda en proximidades de línea de costa Castello - Porcía	2024/2T	2024/3T

Eje	Nº Act.	Actuación				
3	13	Herramientas de digitalización de la información y los recursos turísticos del Parque Histórico del Navia				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Web inteligente		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
App móvil autoguiado		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Señalización turística inteligente		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Guías digitales y audiovisuales		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
App realidad virtual		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Web inteligente		-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación				
3	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal		-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega		-	-	A priori, no son necesarias	-	-



Museo del Vino de Pesoz	-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Puerta "Los señores de las Casas Palacio" de Tapia de Casariego	-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación				
3	15	Estrategia y plan de comunicación y marketing digital				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Estrategia y plan de comunicación y marketing digital	-	-	A priori, no son necesarias	-	-	

Eje	Nº Act.	Actuación				
4	16	Gerencia del Plan de Sostenibilidad, creación y dinamización de ente gestor del destino				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Gerencia del Plan de Sostenibilidad, creación y dinamización de ente gestor del destino	-	-	A priori, no son necesarias	-	-	

Eje	Nº Act.	Actuación				
4	17	Señalización de núcleos y puntos de interés turístico				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Señalización de núcleos y puntos de interés turístico	Autorización	Entidades Locales del Navia-Porcía	Colocación de señales en viales y lugares públicos de competencia municipal	2T/2024	2T/2024	
	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Colocación de señales en viales de competencia regional	2T/2024	3T/2024	
	Autorización	Demarcación de Costas en el Principado de Asturias	Colocación de señales en zona de costas de su competencia	2T/2024	3T/2024	
	Autorización	Confederación Hidrográfica del Cantábrico	Colocación de señales en zona de su competencia	2T/2024	3T/2024	
	Autorización	Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias	Colocación de señales en entorno bienes patrimoniales	2T/2024	4T/2024	

Eje	Nº Act.	Actuación				
4	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal	-	-	A priori, no son necesarias	-	-	



Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega	-	-	A priori, no son necesarias	-	-
Museo del vino de Pesoz	Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Autorización para recreación de viñedo en Parque Público de Pesoz, como área de afección de carretera autonómica (AS-13).	3T-2024	4T-2024
Puerta "Los señores de las Casas Palacio" de Tapia de Casariego	-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación				
4	19	Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas		Autorización	Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias	Adecuación del núcleo de Oneta (área de afección de carretera autonómica AS-36)	2T-2024	3T-2024

Eje	Nº Act.	Actuación				
4	20	Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul		-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación				
4	21	Diseño de producto turístico y promoción de la ruta etnográfica "Tierra del Maíz"				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Diseño de producto turístico y promoción de la ruta etnográfica "Tierra del Maíz"		-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación				
4	22	Ruta de Turismo Industrial "Los paisajes del Navia"				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación		Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión
Ruta de Turismo Industrial "Los paisajes del Navia"		-	-	A priori, no son necesarias	-	-

Eje	Nº Act.	Actuación			
-----	---------	-----------	--	--	--



4	23	Plan de promoción de productos locales y turismo gastronómico				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Plan de promoción de productos locales y turismo gastronómico	-	-	A priori, no son necesarias	-	-	

Eje	Nº Act.	Actuación				
4	24	Plan de sensibilización y formación de informadores, empresas y guías turísticos locales				
		Autorización o permiso			Fechas previstas	
Actuación	Tipo	Autoridad o entidad a la que se solicita	Objeto	Solicitud	Concesión	
Plan de sensibilización y formación de informadores, empresas y guías turísticos locales	-	-	A priori, no son necesarias	-	-	

3. Información económico-presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos ligada a la ejecución del subproyecto

La programación presupuestaria plurianual para la gestión de este subproyecto según la previsión de este plan de gestión, por la parte de **gastos**, es la siguiente:

Aplicación presupuestaria	Actuaciones/Instrumentos de gestión	TOTAL (€)			
		2024	2025	2026	TOTAL
	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia	331.879,75	108.120,25	0,00	440.000,00
	Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas da Andía	45.000,00	135.000,00	0,00	180.000,00
	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras	94.920,00	233.080,00	0,00	328.000,00
	Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y Miel IGP de Boal	96.000,00	96.000,00	0,00	192.000,00
	Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo	70.000,00	180.000,00	0,00	250.000,00
	Renovación y adecuación de la red senderista del Parque Histórico del Navia	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Proyecto de construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la Senda del Navia	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
	Renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia	14.400,00	105.600,00	0,00	120.000,00



Aplicación presupuestaria	Actuaciones/Instrumentos de gestión	TOTAL (€)			
		2024	2025	2026	TOTAL
	Centro de Rutas BTT Pico Jario	66.000,00	154.000,00	0,00	220.000,00
	Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
	Herramientas de digitalización de la información y los recursos turísticos del Parque Histórico del Navia	77.000,00	118.500,00	0,00	195.500,00
	Digitalización de las Museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
	Estrategia y plan de comunicación y marketing digital	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
	Gerencia del Plan de Sostenibilidad, creación y dinamización de ente gestor del destino	84.000,00	100.800,00	25.200,00	210.000,00
	Señalización de núcleos y puntos de interés turístico	27.000,00	63.000,00	0,00	90.000,00
	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de Museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia	209.950,00	331.050,00	0,00	541.000,00
	Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas	6.032,00	93.968,00	0,00	100.000,00
	Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul	63.450,00	148.050,00	0,00	211.500,00
	Diseño de producto turístico y promoción de la ruta etnográfica "Tierra del Maíz"	20.000,00	34.000,00	0,00	54.000,00
	Ruta de Turismo Industrial "Los paisajes del Navia"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Plan de promoción de productos locales y turismo gastronómico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Plan de sensibilización y formación de informadores, empresas y guías turísticos locales	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total:		1.665.631,75	2.307.918,25	25.200,00	3.998.750,00

Por la parte de **ingresos**: Se han recibido las transferencias correspondientes al PSTD el e han recibido las transferencias correspondientes al PSTD el 18 de diciembre de 2023 por importe de 3.998.750,00 euros.

Importe de gasto plurianual no financiado por MRR ni por otras entidades = 0,00 euros

4. Plazos de hitos y objetivos asociados

Los hitos y objetivos del Plan Territorial del Principado de Asturias 2022-2024, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3 de la Orden HFP/1030/2021, son los siguientes:

	Nombre	Meta	Fecha	Método de verificación
--	--------	------	-------	------------------------



Objetivo	(220 CID) Ejecución del Plan Territorial	Cada uno de los planes de sostenibilidad turística en destino tendrá un nivel de ejecución de, al menos, el 30 % de los fondos asignados en 2022	T4/2024	Informe del órgano ejecutor
Objetivo	(221 CID) Finalización de los proyectos incluidos en el Plan Territorial	Finalización de todos los proyectos incluidos en los PSTD; 35% de los fondos destinados a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia energética o la electromovilidad	T2/2026	Informe de gestión de cada PSTD Declaración de cumplimiento

La cláusula cuarta del Convenio entre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias y el CEDER Navia-Porcía para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Parque Histórico del Navia, correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias 2022, financiado por fondos de la Unión Europea-Next Generation EU establece que para contribuir al cumplimiento de los hitos y objetivos y los compromisos del etiquetado climático y digital del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- a. Todas las actuaciones objeto deberán estar comprometidas el 31 de diciembre de 2025 y deberán estar finalizadas antes del 31 de marzo de 2026.
- b. Al final de la ejecución debe destinarse al menos:
 - a. un 35% de los fondos a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia energética o la electromovilidad, de acuerdo con la metodología para el etiquetado climático y ambiental establecida con arreglo a lo dispuesto en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
 - b. un 10% de los fondos a financiar medidas para la transición digital del destino turístico.

En el caso de que al final de la ejecución del Plan no se alcancen estos porcentajes, el Principado de Asturias podrá aplicar correcciones financieras, reduciendo la subvención total hasta el nivel necesario para cumplir dichos porcentajes, requiriendo a la entidad ejecutora para que reembolse el exceso de ayuda percibida.

Para asegurar el cumplimiento de estos hitos y objetivos el convenio establece que la entidad ejecutora informará de manera inmediata sobre cualquier dificultad para cumplir estos compromisos.

Por tanto, se establecen los siguientes hitos y objetivos de gestión y seguimiento:

Hito u objetivo	Plazo de cumplimiento	Medio de verificación
Evaluación intermedia del estado de ejecución del Plan en su totalidad y de cada actuación	30/06/2024	Informe de evaluación
Ejecución del 30 % de la inversión total prevista	31/12/2024	Informe de gestión
Compromiso del 75% de la inversión total prevista	31/12/2024	Informe de gestión
Compromiso del 100% de la inversión total prevista	31/12/2025	Informe de gestión
Ejecución del 100% de la inversión total prevista	31/03/2026	Informe de gestión
Cumplimiento de los umbrales inicialmente previstos en relación con el etiquetado climático o ambiental	31/03/2026	Informe de gestión

5. Definición de los controles de Nivel I

Este control garantizará el cumplimiento de los requisitos legales, de hitos y objetivos y de buena gestión establecidos en la Orden HFP/1030/2021 por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se



establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local y Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El CEDER Navia-Porcía deberá definir los controles de primer nivel que les compete para garantizar en la ejecución de actuaciones el respeto de los principios transversales:

- a) Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.
- b) Etiquetado verde y etiquetado digital.
- c) Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (*do no significant harm*, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial.
- d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés.
- e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
- f) Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.
- g) Comunicación.
- h) Resto de obligaciones derivadas del PRTR: Exigencia a contratistas, partes en los convenios y medios propios del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de recuperación transformación y resiliencia: sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato; obligación de conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, que dispone que los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación; Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos contenidos en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021; Obligado cumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y de las asumidas por aplicación del principio de no causar un daño significativo previsto en el artículo 19 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; Obligatoriedad en la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por todas las personas obligadas a ellos; Obligación de aportación de información en relación con la identificación del contratista y, en su caso, subcontratistas.

Para ello deberá se acreditará la efectiva realización del control por medio de diferentes soportes:

- Diversos checklist de procedimientos de contratación y convenios
- Cuestionarios de seguimientos de hitos y objetivos
- Autoevaluaciones y declaraciones DNSH
- Declaraciones de principios transversales, de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución del PRTR, de ayudas de Estado y de ausencia de conflicto de intereses
- Autoevaluaciones de doble financiación
- Identificación perceptores finales de los fondos...

A efectos de facilitar los análisis de cada una de las actuaciones que deberán realizar los ejecutores, se indican los datos fijados en el PRTR para la totalidad la inversión I1 del Componente 14, relativos al, etiquetado verde y digital y, el cumplimiento del el DNSH. Cada una de las actuaciones debe contar con una serie de justificantes y documentación conforme a lo establecido en el convenio así como para dar cumplimiento a los requisitos de gestión del PRR.



5.1. Etiquetado verde y digital

Todas las actuaciones deberán de adecuarse a las etiquetas climáticas y digitales que es correspondan. Las etiquetas climáticas y digitales que corresponden a las actuaciones del PSTD Parque Histórico del Navia y su porcentaje de contribución asociado en el PRTR son las siguientes:

Ámbito de intervención	ETIQUETADO VERDE					
	% Contribución objetivos climáticos (según anexo VI Reglamento MRR)			% Contribución objetivos medioambientales (según anexo VI Reglamento MRR)		
	100%	40%	0%	100%	40%	0%
025		11,05%			11,05%	
035	1,75%	-	-	1,75%	-	-
047	-	0,75%	-	-	0,75%	-
049	-	8,20%	-	8,20%	-	-
050	-	11,00%	-	11,00%	-	-
075	9,52%	-	-	9,52%	-	-
130	-	-	16,01%	16,01%	-	-
Sin Etiquetado	-	-	41,71%	-	-	41,71%
Total	11,27%	31,01%	57,72%	46,48%	11,80%	41,71%

- 025 Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo
- 035 Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima: inundaciones (incluidas las acciones de sensibilización, la protección civil, los sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes y los enfoques ecosistémicos)
- 050 Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules
- 0130 Protección, desarrollo y promoción del patrimonio cultural y el turismo ecológico, salvo en lo referente a los espacios Natura 2000
- 049 Protección, restauración y uso sostenible de los espacios Natura 2000
- 047 Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en las pymes
- 075 Infraestructura para bicicletas

Ámbito de intervención	ETIQUETADO DIGITAL		
	% Contribución a transición digital (según anexo VII Reglamento MRR)		
	100%	40%	0%
011	10,34%		
Sin Etiquetado			89,65%
Total	10,34%	0,00%	89,65 %

- 011 Soluciones de TIC para la Administración, servicios electrónicos, aplicaciones

5.2. DNSH



Se incluirá el requisito del cumplimiento del principio de “no perjuicio significativo” (DNSH) en las convocatorias de subvenciones o licitaciones por las que se ejecuten las inversiones y reformas. Para ello, los proyectos que se financien en el marco de esta inversión se evaluarán siguiendo la *Guía establecida en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia*. Las solicitudes deberán incluir una sección específica, donde los solicitantes deberán aportar un análisis del principio sobre “no perjuicio significativo” para los seis objetivos medioambientales de forma que, se pueda determinar su cumplimiento.

Las propuestas serán evaluadas por evaluadores expertos para la determinación del impacto medioambiental, con la exigencia de evaluar el cumplimiento del principio de “no perjuicio significativo” (DNSH).

Los criterios de selección asegurarán el cumplimiento del acervo comunitario y nacional en materia medioambiental, según el principio de la Guía Técnica (2021/C58/01) de “No daño significativo” al medioambiente, estableciendo un listado de actividades y activos excluidos de la financiación:

- Mitigación del cambio climático: Inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior), excepto para calefacción / energía a base de gas natural que cumplan con las condiciones establecidas en el anexo III de la guía DNSH. O Actividades en el marco del ETS con emisiones de GEI proyectadas que no sean sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación gratuita.
- Economía circular: Inversiones en instalaciones de vertederos de residuos, en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) e incineradoras para el tratamiento de residuos. (Esta exclusión no se aplica a inversiones en: plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables; plantas existentes, donde la inversión tiene el propósito de aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales inversiones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de residuos de las plantas o en una extensión de la vida útil de la planta) y Actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).

6. Estructura del subproyecto

Dentro del Subproyecto PSTD Parque Histórico del Navia , se identifican los siguientes subproyectos anidados/instrumentales:

Tipo subproyecto	ACTUACIONES/INSTRUMENTOS DE GESTIÓN			TOTAL (€)			
	Nº	Actuación	Instrumento	Cuantía	Inicio	Fin	H&O auxiliar
Anidado	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (mirador de Penouta)	Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Boal	9.359,10	2024/1T	2024/4T	Firma convenio
	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras (Equipamiento y adecuación accesos pantalán de Doiras)		56.000,00	2024/1T	2025/3T	
		Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras Mejora y aprovechamiento embalse de Arbón en Serandinas)		73.000,00	2024/1T	2025/3T	
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área de descanso del mirador sobre castro de Pencia)		19.777,18	2024/1T	2024/4T	



	6	Rehabilitación sostenible del C.I. de la Apicultura y la Miel IGP de Boal		192.000,00	2024/2T	2025/4T	
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Ruta de Froseira-Cova del Demo (PRAS-200) y Ruta de los Castros (PRAS-249)		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal)		20.000,00	2025/1T	2025/4T	
	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (C.I. de la apicultura y la IGP de la Miel de Boal)		147.000,00	2024/1T	2025/4T	
Anidado	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (mirador Costa de Coaña)	Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Coaña	40.873,50	2024/1T	2024/4T	
	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras (Protección de riberas y puesta en valor del área fluvial de Porto)		133.000,00	2024/1T	2025/4T	
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área Recreativa de Salías en Cartavio)		29.000,00	2024/1T	2024/4T	
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área Recreativa en el Camino de la Costa)		10.554,36	2024/1T	2024/4T	
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Senda Costera GR-E-9)		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
	11	Centro de Rutas BTT Pico Jarrío		220.000,00	2024/2T	2025/4T	
Anidado	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador de Cabo Blanco)	Convenio de Colaboración con Ayuntamiento de El Franco	40.873,49	2024/1T	2024/4T	Firma convenio
	2	Recuperación, conservación ambiental y puesta en valor del Monumento Natural Covas do Andía		180.000,00	2024/2T	2025/4T	
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Area recreativa As Pedreiras.)		36.233,32	2024/1T	2024/4T	
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (senda del monte Cuadramón)		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
	12	Adecuación y puesta en valor de la senda Costera Castello - Porcía en El Franco		80.000,00	2024/2T	2025/4T	



Anidado	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia	Convenio de Colaboración con Ayuntamiento de Grandas de Salime	48.095,43	2024/1T	2024/4T	Firma convenio
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos		45.549,24	2024/1T	2024/4T	
	7	Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo (Albergue de La Mesa)		125.000,00	2024/2T	2025/4T	
		Rehabilitación sostenible de los albergues de peregrinos en el Camino Primitivo (Albergue de Peñafonte)		125.000,00	2024/2T	2025/4T	
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
Anidado	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador Penamayor – Los Buitres)	Convenio de Colaboración con Ayuntamiento de Illano	26.320,75	2024/1T	2025/4T	Firma convenio
		Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador Tiracáis)		43.737,00	2024/1T	2025/4T	
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Área Recreativa de San Roque)		19.777,18	2024/1T	2024/4T	
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Ruta del Puente Colgante PR.AS-113)		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
Anidado	4	Restauración ambiental del entorno de la playa de Navia	Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Navia	70.000,00	2024/2T	2024/4T	
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Senda Costera)		19.777,18	2024/3T	2024/4T	
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Sendero de Pozo Cero)		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
	10	Renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia		120.000,00	2024/2T	2025/4T	
	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega)		20.000,00	2024/1T	2024/4T	
	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Puerta "Las Historias del Mar" de Puerto de Vega)		147.000,00	2024/2T	2025/4T	
Anidado	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador de A Paicega)	Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Pesoz	40.873,50	2024/1T	2024/4T	Firma convenio
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Áreas recreativas del Río		19.777,18	2024/1T	2024/4T	



		Agüera, del núcleo de Pesoz y punto limpio de Villabrilie)					
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Tramo senda Peatonal Árgül Pelorde)		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Museo del Vino)		20.000,00	2025/1T	2025/4T	
	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Museo del Vino)		100.000,00	2024/2T	2025/4T	
	20	Mejora del vial de acceso, aparcamiento y puesta en valor del conjunto etnográfico de Argul		211.500,00	2024/1T	2025/4T	
Anidado	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos ((área de descanso de Santa Gadea – Penarronda)	Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego	19.777,18	2024/1T	2024/4T	Firma convenio
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (sendero de la costa Mirayos – Cabo Cebes)		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
	14	Digitalización de los museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Puerta “Los señores de las Casas Palacio” de Tapia de Casariego)		20.000,00	2025/1T	2025/4T	
	18	Proyectos de renovación y ampliación museográfica de museos y Puertas de Entrada del Parque Histórico del Navia (Puerta “Los señores de las Casas Palacio” de Tapia de Casariego)		147.000,00	2024/2T	2025/4T	
Anidado	1	Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador Pico Villayón)	Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Villayón	40.873,49	2024/1T	2024/4T	Firma convenio
		Red de Miradores al Paisaje del Parque Histórico del Navia (Mirador Busmente)		40.873,49	2024/1T	2024/4T	
	3	Recuperación y mejora de áreas de turismo de naturaleza y náutico en los embalses de Arbón y Doiras		66.000,00	2024/1T	2025/4T	
	5	Dotación de equipamientos turísticos en zonas de descanso y áreas recreativas de la Red de Senderos (Zonas de descanso de Oneta, área recreativa de Las Virtudes, paseo de Villayón y pantalán de Arbón)		19.777,18	2024/1T	2024/4T	
	8	Renovación y adecuación de las Red Senderista de Parque Histórico del Navia (Adecuación de Ruta Champolayo)		10.000,00	2024/1T	2024/4T	
	19	Recuperación y embellecimiento del núcleo rural de Oneta y Centro de Interpretación de las Cascadas		100.000,00	2024/2T	2025/4T	



Gobierno del
Principado de Asturias

TR Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Lo que certifico a los efectos oportunos,

Fdo. Maria Antonia Martínez Barcia
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de El Franco
Entidad Local Ejecutora
PSTD Parque Histórico del Navia